附  件1：
2017年惠东县十件民生实事1～12月份工作进展情况表
	类别
	序号
	项目
	年度目标
	牵头单位
	进展情况

	（一）筑牢民生底线
	1*
	孤儿养育标准从每人每月1390元提高到1500元。
	孤儿养育标准从每人每月1390元提高到1500元
	县民政局

县财政局
	已完成。

	
	2*
	城镇“三无”人员供养标准从每人每月1500元提高到1620元。
	城镇“三无”人员供养标准从每人每月1500元提高到1620元
	县民政局

县财政局
	已完成。

	
	3*
	农村五保对象人均供养标准每月不低于1100元。
	农村五保对象人均供养标准每月不低于1100元。
	县民政局

县财政局
	已完成。

	
	4*
	落实低保失能老人政府购买服务、70周岁以上老人意外伤害责任保险等制度。
	加大对70周岁以上老年人意外伤害综合保险的宣传力度，保障老年人的合法理赔权益。
	县民政局

县老龄办

县财政局
	已完成。

	（二）帮扶困难弱势群体
	5*
	贫困残疾人生活津贴标准从每人每月100元提高到150元，重度残疾人护理津贴标准从每人每月150元提高到200元。
	贫困残疾人生活津贴标准从每人每月100元提高到150元，重度残疾人护理津贴标准从每人每月150元提高到200元。
	县民政局

县财政局

县残联
	已完成。

	
	6*
	对符合条件的失独家庭每户一次性发放1万元，并按每人每月800元标准发放扶助金。
	对符合条件人员100%按规定发放扶助金。
	县卫计局

县财政局
	已完成。

	
	7*
	对伤残独生子女每户一次性发放1万元，并对其父母按每人每月600元标准发放扶助金。
	对符合条件人员100%按规定发放扶助金。
	县卫计局

县财政局
	已完成。

	（三）强化医疗卫生保障

（三）强化医疗卫生保障
	8*
	全县城乡居民基本医疗保险补助标准从每人每年391元提高到425元。
	完成年度目标任务
	市社保局

惠东分局
县财政局
	已完成。

	
	9*
	实施妇幼健康优质服务示范工程，推进地中海贫血防控，全面开展育龄妇女“两癌”免费筛查和孕前优生健康免费检查。
	创建广东省妇幼健康优质服务示范县；全县孕产妇产前地中海贫血初筛率（血常规）达95%；免费宫颈癌筛查10000例，免费乳腺癌筛查5000例；2017年，免费孕前优生健康检查目标人群为7290对，优生检查目标人群覆盖率达到90%以上，宣传覆盖率和优生知识知晓率达到95%以上。
	县卫计局

县财政局


	已完成。

	
	10*
	开展艾滋病、梅毒和乙肝“三病”母婴阻断工作，加强出生缺陷干预。
	全县孕产妇孕期艾滋病、梅毒和乙肝检测率达90%以上；对全县符合计划生育政策的孕产妇产前唐氏筛查和畸形产前诊断给予补助。
	县卫计局
	1-12月孕产妇孕期艾滋病、梅毒和乙肝检测率达100%（达标）。

按政策给予孕产妇产前唐氏筛查和畸形产前诊断补助。

预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播项目：

1-12月，孕产妇孕期艾滋病、梅毒和乙肝检测率达100%。HIV阳性孕产妇4例,其中孕妇3例，产妇1例。梅毒阳性孕妇18例，产妇9例（1例非住院分娩），其所生梅毒新生儿8例，干预率100%，1例死胎，；乙肝表面抗原阳性产妇所生新生儿乙肝免疫球蛋白注射率100%。

出生缺陷综合防控项目：

1-12月，NT减免筛查2279例，唐氏减免筛查5006例，中期彩超减免筛查3624例（人民医院从8月开始减免中期彩超筛查）。唐氏减免产前诊断83例，超声减免产前诊断4例。确诊4例唐氏儿，均已引产。确诊2例单腔心，已引产。



	
	11*
	人民医院迁建工程
	完成普通装饰、二次装修及安装工程，市政路面、设备调试等工作。
	县卫计局
	今年计划完成投资31016万元，到目前为止投资32389万元，完成百分比100%，基本完工。

	
	12
	多祝卫生院扩建工程
	完成业务用房及专家周转用房基础建设
	县卫计局
	2017年计划投资6400万元，累计完成投资8800万元、占计划投资137.5%。

1、地下室、裙楼、宿舍楼共完成116根桩基础以及2根塔吊，砖胎膜砌筑、垫层已完成；

2、地下室、裙楼、宿舍楼完成低应变、钻芯检测；

3、地下室、裙楼、宿舍楼正在做静载检测，已完成前期检测工程桩桩帽；

已将《关于印发<关于进一步深化基层医疗卫生事业单位实施绩效工资制度的意见>的通知》（惠市卫[2017]122号）转发至各基层医疗卫生单位，积极推进各项措施。



	
	13
	县慢性病防治站迁建工程
	完成项目报批、征地、建设工作
	县卫计局
	1、项目勘察及设计经公开招标已完成中标备案、中标公告等流程，经县财政局审定，已签订服务合同，项目设计工作正在开展，设计方案正在调整完善中，勘察工作待相关国土手续完善后在通知勘察服务方设备进场勘察；

2、建设用地使用林地审批经省林业厅审批已获同意，县政府、县财政局已同意拨付项目森林植被恢复费用43.65万元用于办理项目使用林地证，正在办理相关付款转账手续，缴纳森林植被恢复费完成后省林业厅发放使用林地证；

3、平山街道办已将征地预算方案经报县政府审议通过，征地预公告已印制完成，建设用地确权工作已完成，正在办理项目建设用地预审，并协调办理建设用地报批及征地相关工作；

4、已向县财政局发函申请安排第三方专业咨询机构为项目提供PPP咨询服务。

	
	14
	县中医院迁建工程
	完成项目立项、征地、落实采购方并启动项目基础建设。
	县卫计局
	目前已完成土地预审、迁地规划意见，用地报批，可行性报告评审。正在进行项目环境评估报告、项目立项、采购PPP咨询公司并编制《项目实施方案》及勘察设计招投标。

	
	15
	全县各卫生院（社区中心）基本公共卫生项目中为65岁老年人提供开展中医服务
	全年完成为全县65岁老年人提供开展中医服务管理率40%
	县卫计局
	各卫生院（社区中心）基本公共卫生项目中为65岁老年人提供开展中医服务全年完成45%，现目前完成43%，正常进展。

	（四）
优化教育资源配置

（四）
优化教育资源配置

（四）
优化教育资源配置

（四）优化教育资源均衡配置


	16*
	提高随迁子女入读当地义务教育公办学校的比例。
	随迁子女入读当地义务教育公办学校的比例达50%以上。
	县教育局
	全县2016-2017学年招收一年级到九年级学生共36384人，其中外来务工随迁子女入读公办学校22467人，达61%。（已完成）

	
	17*
	学前教育毛入学率和残疾儿童学前教育毛入园率分别达到98%和85%以上。
	学前教育毛入学率和残疾儿童学前教育毛入园率分别达98%和85%。
	县教育局

县残联
	全面完成指标。

	
	18*
	义务教育寄宿制公办学校公用经费补助从农村扩大到城市，补助标准从每生每年200元提高到250元
	完成年度任务。
	县教育局
	已完成。

	
	19*
	对城乡义务教育家庭经济困难寄宿生，按小学每生每年1000元、初中每生每年1250元标准给予生活费补助
	完成年度任务。
	县教育局
	全面完成年度工作任务。

	
	20*
	将山区和农村边远地区学校教师生活补助政策的补助标准提高到人均不低于每月900元
	完成年度任务。
	县教育局
	已按2017年新标准执行到位。

	
	21
	推进惠东高级中学改造扩建
	上半年完成项目立项，勘察进场勘探，完成施工图设计并报住建局审批，年中完成初步设计评审、初步设计概算评审、施工图审查和预算编制及审核，争取年底开工建设。
	县教育局
	工程监理招标已完成，正在办理规划许可证，初步设计概算编制完成，已报发改局待审批。

	
	22*
	推进惠东中学改造扩建
	教师宿舍、学生宿舍和饭堂建设完成投入使用。
	县教育局
	教师宿舍楼进行室内抹灰及水电、消防安装，学生宿舍和食堂主体已完成，正在进行设备安装；附属项目已完成工程量90%。

	
	23
	推进平山中学改造扩建
	上半年完成初步设计评审、初步设计概算评审、施工图设计及审查、编制预算并完成财政审核，争取下半年开工建设。
	县教育局
	正在办理建设项目规划许可证；初步设计概算编制完成，已报发改局待审批。

	
	24
	推进荣超中学改造扩建
	年底完成教师宿舍楼、教学综合楼、室内体育场的主体建设并完成室外附属工程。
	县教育局
	教学综合楼已完成桩基础施工，正在进行验桩。教师宿舍进行室内粉刷。学生饭堂已完成。室内体育场框架结构已完成，正在进行钢结构施工；附属工程土方已完成，2号边坡准备开始施工。

	
	25
	推进青云小学扩建
	完成综合楼主体工程建设。
	平山街道办事处
	正在办理手续。

	
	26
	推进碧山小学拆建
	完成教学楼主体工程建设
	平山街道办事处
	正在办理手续。

	
	27
	推进陈塘小学迁建
	完成项目建设的前期工作
	平山街道办事处
	选址未达成一致，正在积极寻求解决。

	
	28*
	推进惠州一中双语学校建设
	2017年完成全部项目建设任务，确保在2017年9月1日前竣工并投入使用。
	大岭镇政府
	已完成。

	
	29*
	推进西枝江中学建设工程
	上半年完成项目征地、三通一平及勘察设计工作。年中完成项目初步设计评审、初步设计概算评审、施工图审查，预算审核等招标前期工作，争取下半年开工建设。
	县教育局
	完成年度目标。

	（五）提高生态惠民水平

（五）提高生态惠民水平

（五）提高生态惠民水平


	30
	升级改造5座城镇污水处理厂
	2017年12月底前完成平山生活污水处理厂一、二期、惠东产业转移工业园大岭污水处理厂、考洲洋生活污水处理厂一期、平海生活污水处理厂、稔山生活污水处理厂提标升级工程，处理出水达到国家一级A标准及广东省地方标准第二时段一级标准较严值。
	县住建局
	考洲洋生活污水处理厂一期提标工程由原BOT方组织实施，已完成相关手续，并已动工建设；平山生活污水处理厂一、二期提标升级工程由原BOT方组织实施，已完成项目立项等前期工作，并已动工建设；大岭、稔山污水处理厂提标工程已完成可行性研究报告，正在开展项目立项手续及施工图设计。稔山污水处理厂提标工程已动工建设。根据惠东府纪〔2017〕141号文《关于四座污水处理厂提标升级工作推进会议的纪要》精神，将平海污水厂考核任务调整为大岭污水处理厂。



	
	31*
	新建93座农村生活污水处理设施和实现245个行政村“一村一设施”
	2017年12月底前完成93座农村生活污水处理设施建设。
	县环保局
	已完成年度建设任务。

	
	32*
	农村污水收集率达到70%
	2017年12月底前农村污水收集率达到70%以上。
	县环保局
	已完成全年工作任务。

	
	33
	推进楼下河中小河流综合治理工程。
	完成楼下水河道17km河长治理工程。
	县水务局
	正进行预算审核，准备施工招投标工作。

	
	34
	白马河中小河流综合治理工程。
	完成白马河河道10km河长治理工作。
	县水务局
	正进行预算审核，准备施工招投标工作。

	
	35
	抓好寨场山森林公园二期建设
	完善第一期工程建设，推动第二期工程建设
	县林业局
	一期北次入口广场及机动车道已签订青苗补偿协议，完成了其中1户人场地清场，待另两户人完成清场进行施工。北次入口广场及机动车道需待青苗补偿付款后方能进入施工。二期建设初步方案已完成，现征求各部门意见待汇总后报县政府审定。

	
	36
	大亚湾森林公园建设
	开展惠东片区主入口广场及其4公里登山道等首期建设
	县林业局
	现正开展登山道地上附着物清理，开展登山道石材采购工作。首期建设征地工作同步进行中。

	
	37
	一批镇级森林公园建设
	稔山镇政府：启动稔山森林公园二期建设（含稔山社区公园建设）                        铁涌镇政府：争取今年第一期动工。                          黄埠镇政府：启动森林公园建设。                          港口管委会：完成港口双月湾镇级森林公园申报工作。

平海镇政府：启动龙山森林公园一期建设。
吉隆镇政府：1、完成森林公园的土地权属范围划分；2、与土地权利人签订公园权属协议；3、完成基础设施建设。
白花镇政府：规划选址。

大岭镇政府：规划大岭森林公园项目建设。
	县林业局

稔山镇政府      吉隆镇政府      黄埠镇政府      铁涌镇政府      平海镇政府      港口管委会             白花镇政府      大岭镇政府
	1、稔山镇政府：稔山森林公园二期建设（含稔山社区公园建设）按程序开展工程立项、招投标相关工作。

2、铁涌镇政府：正在挂网招标。

3、黄埠镇政府：已完成前期机构成立，完成前期调研工作，完成可研工作。

4、港口管委会：已完成可行性研究报告研编制、签订用地权属协议、成立建设工作小组等，由县林业局出具行政许可批复。

5、平海镇政府：正在规划设计中。

6、吉隆镇政府：前期征地预算方案已制定，并落实了用地协议等相关事宜。

7、白花镇政府：已完成可行性研究报告研编制、签订用地权属协议、成立建设工作小组等，由县林业局出具行政许可批复。

8、大岭镇政府：已完成可行性研究报告研编制、签订用地权属协议、成立建设工作小组等，由县林业局出具行政许可批复。

	（六）方便群众生产生活

（六）方便群众生产生活

（六）
方便群众生产生活
	38*
	开展水稻、马铃薯、玉米、花生、甘蔗等农产品涉农保险。
	积极开展政策性涉农种植保险工作，力争实现全县水稻、玉米、马铃薯参保全覆盖。
	县农业局
	目前已完成全县水稻404111.4亩（其中早造194076.3亩，晚造210035.1亩）、玉米34586.8亩、马铃薯86683.2亩参保工作，实现水稻、玉米、马铃薯参保全覆盖。

	
	39*
	帮助符合条件的农户申请政策性农房保险理赔。
	积极开展政策性农房保险工作，在2016年年底前与保险公司签订2017年合同，实现全县农户农房保险。
	县农业局
	项目已于2016年年底和保险公司签订2017年合同，实现全县农户农房保险。

	
	40*
	抓好农机购置补贴工作。
	中央财政农机购置补贴资金100万元。
	县农机局
	截至当前止，完成总任务的100%。

	
	41*
	完成村村通自来水工程。
	完成8个供水片区16个镇（街道、度假区）20宗工程的建设工作，完成投资45929万元。
	县水务局
	目前，工程已完工20宗，完成铺设供水管网共2645公里；3座新建水厂（安墩镇水美水厂、黄沙水厂、多祝镇守望水厂）在建设中已完成100%，累计完成率100%

	
	42
	加强南湖公园环境管理
	1、公园内路灯拟升级为LED灯，部分路灯改造升级，以达到节能环保要求。（待请示县政府同意后实施）

2、关于南湖塘截污补漏问题，制定实施方案报县政府审批。

3、做好南湖公园园内基础设施维护工作：一是依法收回南湖公园内租赁到期的叟园，并做好叟园内塘边围墙修筑工作，加强安全防范；二是公园山顶道路路肩水土流失严重，拟筹集资金回填泥土，并种植荫生植物。

4、积极推进公园内厕所升级改造工作（2个）。                                5、做好社会主义核心价值观主题公园雕塑项目周边绿化设施建设工作。                          6、依法依规组织实施南湖公园社区体育公园建设工作。  
	县园林局
	1、南湖公园内路灯升级为LED灯已完成初步估算；已完成公园内5间厕所的维修改造工作；南湖塘截污补漏问题已完成；

2、已依法收回南湖公园的叟园，叟园内基础设施维护、修筑园内塘边围墙工作已完成初步方案；公园山顶道路路肩正准备组织实施。

3、社会主义核心价值观主题公园雕塑项目周边绿化设施建设项目已完成。

4、已完成社区体育公园建设的前期各项工作，现正与县住建局、县国土资源局等相关部门沟通办理用地手续问题，待完善有关用地手续后即可实施招投标工作。

	
	43
	西枝江公园环境管理
	公共厕所配套设施升级改造
	县公用事业局
	已完成项目立项、图审、预算等工作,正在进行预算审核。 

	
	44*
	开展县城内街小巷卫生整治
	一是按城市管理工作规范要求，全面配足环卫工人。加强内街内巷环境卫生清洁工作，做到巷道垃圾收集及时，保洁到位。

二是加强考核。执行县城环境卫生责任制和加强县城环境卫生管理百分制考核管理，落实绩效管理。

三是实现常态。加强环卫工作整治，巩固工作成效，实现常态化管理目标，搂国家卫生县城要求，推动创建工作落实。
	县环卫局
	完成全年任务。
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	45*
	适度降低公租房申请门槛，满足不同类型困难家庭住房需求。
	完成2017年目标任务
	县住建局
	《惠东县公共租赁住房建设和管理实施细则》和《惠东县公共租赁住房租金补助实施办法》业经十届十一次县政府常务会议审议通过。适度降低公租房申请条件：1、城镇中等偏下和低收入住房困难家庭，原申请条件年满30周岁、有完全民事责任能力且无自有产权住房的单身人士，可以独立申请公租房；现申请条件年满18周岁无自有产权住房的单身人士，可以独立申请公租房。2、在保障房源所属镇域内稳定就业的无房职工家庭，原条件申请前在本地同一用人单位连续工作满2年以上，并签订劳动（聘用）合同；现条件申请前在本地同一用人单位连续工作满3个月以上，并签订劳动（聘用）合同。3、在城镇稳定就业的异地务工人员，原申请条件在本县城镇工作，并在同一用工单位连续工作满2年以上（含2年），并签订劳动（聘用）合同；就业单位连续为申请人缴纳社会保险2年以上（含2年）；现申请条件在本县城镇工作，并在同一用工单位连续工作满3个月以上，并签订劳动（聘用）合同满一年以上；就业单位为申请人或申请人本人缴纳社会保险满3个月以上；

	
	46*
	对保障对象的资格条件和住房使用情况进行动态监管。
	完成2017年目标任务
	县住建局
	加强了保障性住房的信息化，动态化管理，及时准确地对保障性住房情况进行汇总和统计。严格执行准入制度，对申请人家庭户籍、收入，资产标准和人均住房面积等方面严格把关。对已享受保障房政策的对象所申报的户籍、人口、收入、资产、住房等变动情况进行审核，每年全面审核一次。

	
	47
	实施4208户农村危房改造
	完成4208户农村危房改造
	县住建局
	经新一轮核查后，2017年我县危房改造对象共3960户，2017年考核任务目标为所有建档立卡贫困户以及省、市贫困村，老区村的非建档立卡贫困户共3449户，已开工3447户（开工率99.9％），已竣工3226户（竣工率94.7％）。

	
	48*
	175户棚户区房屋改造
	2017年目标任务数为175户（平山街道55户、粮食局住宅楼改造项目62户、边防大队家属楼改造项目20户、水泵厂及周边老旧住宅改造项目38户）。
	县住建局
	2017年度我县棚户区改造项目调整业经十届17次县政府常务会议审议通过，具体项目调整如下：1、平山街道城西社区西堤区域改造项目11户；2、边防大队家属楼改造项目20户；3、多祝镇卫生院改造项目35户；4、惠东县渔民上岸安居工程77户；5、零散棚户区改造项目32户。目前以上项目均已签订协议， 175户改造目标任务数已完成。

	（八）提高文体惠民水平
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	49*
	县博物馆新馆建设
	县代建局：6月30日交付使用； 7月，完成交付使用手续；9月份，完成办公家具采购；10月份，完成展览室招标。
	县代建局

县文广新局


	代建局：项目已完工。
文广新局：目前主体建设已完成，部分室内装修也基本完工，正在进行新馆周边环境整治。

	
	50
	档案馆建设
	完成立项、办理用地规划许可证、国有土地使用证和施工招标等前期工作，6月底动工建设。
	县档案局

县代建局
	目前，项目前期工作已大致完成，现社会投资方资格预审二轮资格预审开标已经顺利完成，项目采购文件需先通过县政府常务会议后方可进行社会投资方开标。项目规划用地许可证正在办理当中。项目报建等工作如期进行。



	
	51
	大岭文体广场建设
	完成用地征地和广场建设招标工作。
	大岭镇政府
	正在组织征地方案预算、征地前期摸底工作，与县国土局协调发征地公告。

	
	52*
	免费开放县文化馆、图书馆，以及镇级综合文化站、村级农家书屋。
	县文化馆、图书馆，以及镇级综合文化站、村级农家书屋按要求每周免费开放56小时以上。
	县文广新局
	县文化馆、图书馆以及镇级综合文化站，村级农家书屋已全面开展免费开放。

	
	53*
	做好县图书馆20万册图书的编码入库工作。
	按要求做好20万册图书的编码入库工作。
	县文广新局
	已完成采编上架工作，已免费向读者开放。

	
	54*
	开展文艺演出、电影、图书的“文化三下乡”活动。
	送戏下乡：根据上级有关文件精神，结合文化馆总分馆试点工作，深入各镇（街道、度假区）开展送戏下乡活动。

送书下乡：预计全年开展送书下乡送出图书约3000册。

送电影下乡：全年开展送电影下乡2508场。
	县文广新局
	已宣传十九大为主题，2017年文艺下乡任务已圆满完成。发挥县级图书馆的资源优势，满足基层群众日益增长的精神文化需要，解决基层群众看书难的问题，2017年我馆组织人员把有关经济、文学、历史、自然科学、等方面的新书分别送到我县惠州圣莲毛织实业有限公司、惠东县老干部活动中心、安墩镇洋潭村民委员会等五个新增开设的流动服务点，共送赠图书约3178册。 

	
	55*
	继续推进农村文体协管员队伍和文体设施建设
	加强对文体协管员的管理、指导、培训。
	县文广新局
	按时下拨行政村（社区）文体协管员的工作经费，结合学习贯彻十九大精神，着重在公共文化服务和文物保护两大方面。对全县288行政村（社区）文体协管员进行了业务培训。逐渐完善文体设施建设。

	
	56*
	建成40个自然村农民体育健身工程
	建成40个自然村农民体育健身工程。
	县体育局
	已完成49个自然村农民体育健身工程。
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	57
	完成420公里农村公路改造
	完成420公里农村公路改造。
	县交通运输局
	完全全部前期准备工作，并动工建设，目前已完成路基405.259公里，完成路面271.757公里。

	
	58*
	完善210公里农村公路重点安全隐患路段安保设施
	3月14日开标，20日签订合同，3月底开工，8月20日完工。
	县交通运输局
	本项目210公里农村公路重点安全隐患路段安保设施已完工。

	
	59
	完成松坑水桥的维修加固工作。
	4月份完成桥梁维修加固方案，12月份前完成桥梁维修加固工程。
	惠东公路管理局
	上级部门已对桥梁技术状况等级进行了核定，定为四类桥，准备请设计部门进行加固设计。

	
	60
	杉园二桥的维修加固工作
	4月份完成桥梁维修加固方案，12月份前完成桥梁维修加固工程。
	惠东公路管理局
	上级部门已对桥梁技术状况等级进行了核定，定为四类桥，准备请设计部门进行加固设计。

	
	61
	稔山桥的维修加固工作
	4月份完成桥梁维修加固方案，12月份前完成桥梁维修加固工程。
	惠东公路管理局
	上级部门已对桥梁技术状况等级进行了核定，定为四类桥，准备请设计部门进行加固设计。

	
	62
	实施4宗缓解县城交通拥堵节点惠民工程，整顿规范县城交通秩序。
	县公用事业局：完成工程施工前期工作。

县公安交警大队：做好交通组织、安全和管理设施配置设计等相关工作。
	县公用事业局

县公安交警大队
	县公用事业局：黄排桥扩宽工程：已通过摇珠确定了可研和勘察设计服务单位，已完成勘察、测量工作。目前，因方案问题而暂停中。现改由住建局编制方案

县城赤岭桥梁（红岭路接高桥路）工程：已完成项目规划选址意见，项目立项，防洪评估检测审批，国土预审，可研、环评、水保批复和项目测量；已根据国土、交警的意见已完成调整方案。                                                 

县城健民路东段（解放南路至长铺路）市政道路工程：                        

1. 已通过摇珠确定了项目所有服务单位

2.已完成项目规划选址意见、方案公示、可研编制、水保批复、环评批复,项目立项，国土用地预审，勘察设计第二次招投标工作和初步设计送审稿，已完成测量及勘察钻孔                                                            

平山街道城西社区棚户区市政道路设施改造工程：工程暂停，控制性详细规划，待相关部门提供条件（国土提供放线，街道办征地拆迁量未能提供）。

县公安交警大队： 

1、黄牌桥拓宽工程公用事业局未提出方案，目前没有进展情况。

2、城西社区棚户区改造项目未提出方案，目前没有进展情况。

3、赤岭桥梁工程公用事业局目前正在征求各单位意见。

4、卫民路延伸段工程剩余暂未移交哪个单位建设。

	
	63
	加强公交车安全行车管理，优化和新增公交线路
	县交通运输局：开通及优化公交线路2条，更换新增车辆20辆。      

县公安交警大队：加强公交车安全行车管理，优化和新增公交线路。   
	县交通运输局

县公安交警大队
	1、开通厦深铁路惠东站至盐洲（H3）公交线路，投入6辆纯电动公交车；

2、开通惠东县城南客运站至横沥黄沙洞公交线路，投入16辆纯电动公交车；

3、优化调整乌塘至城南客运站（6路）公交路线，调整为乌塘至民营工业区公交线路，新增9台纯电动公交车；

4、优化调整惠东汽车客运总站至黄布角莱蒙水榭湾（13路）公交线路，调整为：（13A）惠东汽车客运总站至融创海湾半岛（原莱蒙水榭湾）公交线路、（13B）惠东汽车客运总站至碧桂园公交线路，原12台传统燃油公交车更换为新能源纯电动公交车，并新增18台新能源纯电动公交车，共投放30台新能源纯电动公交车。
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	64*
	启动旅业、物流寄递、娱乐场所、房屋租赁实名登记工作。
	全面推行重点行业、重点场所实名登记工作
	县公安局
	1、我县有特种行业证照的旅业153间，全部已登记建档，工作已纳入常态化管理;

2、我县物流寄递业共有92间记录在册，并录入警综系统，公安负责的是内保机构管理，按要求已登记建档。9月份和省厅重新核实，惠东需做的内保机构物流点只有23间，已全部完成，邮政部门的5间还在协商中;

3、我县娱乐场所共有44间，其中KTV42间，游戏游艺2间，已全部按要求登记建档，并实名录入场所从业人员。

4、房屋租赁实名登记情况，全县共有大小出租房约5000家，根据市局要求，开展出租房实名登记三年任务我县要安装660栋出租房共990套门禁+视频实名登记系统，我县已在8月份提前完成了任务，安装了660栋出租房共990套门禁+视频实名登记系统。

	
	65*
	在重点部位安装WIFI管控系统、门禁系统和车辆识别、人像识别、智能交通等采集设备。
	增加WIFI管控、门禁系统安装数量，管控率到90%以上。完成平安高清视频建设，进一步加强人像识别、车型识别设备安装运用
	县公安局
	1、二级互联网信息监控中心建设基本完成，已投入使用，各系统正在试运行阶段。

2、视频+门禁系统建设：视频+门禁系统3年总任务共有660栋，990套，至今年9月份，我县的“门禁+视频”建设已提前完成任务，目前进入数据录入以及中继站的建设阶段。

	
	66
	新增5支镇级消防队和一批微型消防站，力争实现“一镇一队”
	完成白花镇、安墩镇、白盆珠镇、高潭镇、宝口镇政府专职消防队建设，实现有车辆、有人员、有装备、有营房目标。
	县公安消防大队
	目前除高潭、宝口、白盆珠未建成乡镇专职队，吉隆、平山依托现役消防站，其他乡镇均完成。

	
	67
	全县40个社区微型消防站全覆盖
	完成全县40个社区微型消防站建设，实现配备1台消防摩托车，人员不少于6人，购置必要消防器材装备，依托物业、居委会办公用房、保安值班室、社区警务室等建设社区微型消防站。
	县公安消防大队
	目前已经完成24个社区微型消防站建设任务，覆盖率60%。


*号代表项目已完成
