
惠东县2013年1—4月重点建设项目进展情况

今年以来，在县委、县政府的正确领导和上级业务部门的精心指导下，在各项目主管部门和项目业主单位的共同努力下，全县重点建设项目进展情况良好，具体情况如下：

一、项目总体进展情况

2013年我县安排重点建设项目67宗（其中，投产项目14宗，续建项目27宗，新开工项目26宗），总投资1086亿元，年度计划总投资92.1亿元。1—4月，67宗重点建设项目完成投资25.3亿元，完成年度计划投资的27%。其中：投产项目共14宗，年度投资计划5.3亿元，累计完成投资1.5亿元，完成年度计划投资的27%；续建项目共27宗，年度投资计划68.1亿元，累计完成投资21.6亿元，完成年度计划投资的32%；新开工项目共26宗，年度投资计划18.7亿元，累计完成投资2.2亿元，完成年度计划投资的12%。

二、存在的主要问题

从总体上看，1—4月我县重点项目进展较为缓慢，主要原因集中表现在以下几个方面：一是受宏观政策的影响，酒店业投资不理想。如檀悦五星级度假酒店项目、海宸酒店项目、凯兴酒店项目、创酒店项目等进度不足10%。二是项目用地指标不足，征地拆迁工作难度大，导致工程进度缓慢。如惠东县欧洲城商住项目周边市政配套工程、惠东县黄排下马湖路和健民路后段市政工程、广惠高速东延线项目和惠东县稔平半岛环岛公路等项目。三是部分项目前期准备工作不到位，导致延误开工时间。如稔平半岛供水工程、厦深铁路惠州（东站）站场市政配套工程、惠州市好收成现代农业物流中心、广控惠东东山黄埠风电项目、大亚湾论坛永久会址项目、县广播电视大学迁建项目、惠东县人民医院（迁建）项目等进度不足5%。

    四、下一步工作建议

针对以上项目存在的困难和问题，建议要进一步落实工作责任，强化工作举措，加快项目建设进度，确保重点建设项目按计划如期推进。

（一）进一步加快推进项目建设。制定2013年重点建设项目责任分工表，强化领导分工负责重点项目的推进作用，落实任务，限期推进，确保按照年度计划的时间节点完成。各部门充分发挥职能作用，加快项目基础配套设施建设，如供水、供电、污水处理厂建设等，尽量简化报批手续，提高办事效率。同时加强政府干预措施，调动一切积极因素，提振企业投资信心，加快工程进度，确保完成年度工作计划和任务。 

（二）进一步加强要素保障工作。各级、各部门要审时度势，积极应对，攻坚克难，千方百计做好重点项目的土地报批等保障工作。一是切实抓好省、市重点项目用地报批。对没有及时报批的项目进行认真梳理和分析，加大督促指导力度，进一步加快项目前期和政策处理，使更多的项目用地能够及早得到报批。二是做好项目用地指标和闲置盘整工作。坚持统筹兼顾，突出重点，优先保障工业园区用地，重点保障交通、能源、水利等重大基础设施建设项目用地。三是积极破解征地拆迁难题。认真做好城市、农村土地征用、拆迁安置政策的研究和完善，充分考虑、顾及老百姓利益。各部门要加强沟通和配合，千方百计解决项目建设过程中存在的困难和问题，确保项目顺利实施。

附  件：

1、惠东县2013年1-4月份重点建设项目责任单位完成情况表

2、惠东县2013年1-4月份重点建设项目月报表
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